



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDAD:

**“PINTADO INTERIOR DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA
REGIÓN CALLAO 2019”**

2019



RESUMEN EJECUTIVO

A. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD.

“PINTADO INTERIOR DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019”

B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad contempló los siguientes trabajos:

- Trabajos de habilitación de superficie.
- Trabajos de sellador
- Trabajo de Lijado de paredes
- Trabajos de aplicación de pintura látex
- Trabajos de aplicación de pintura esmalte,
- Trabajos de limpieza final de la zona

C. OBJETIVOS GENRALES Y ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo General.

Conservar la vida útil de la infraestructura física interna de las II.EE Públicas de la Provincia Constitucional del Callao.

Objetivo Específico.

El desarrollo de la actividad de Pintado Interior de las II.EE Públicas de la Región Callao 2019, busca mantener en condiciones adecuadas las instalaciones interiores de las II.EE Públicas de la Región Callao durante el año escolar 2019, a fin de conseguir en sus instalaciones Interiores un aspecto limpio y adecuado acorde con la función que cumple para la educación chalaca.

D. NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTO.

118,726 alumnos de II.EE Públicas de la Región Callao.

E. NUMERO DE BENEFICIARIOS EJECUTADOS

5,358 alumnos aproximadamente de II.EE Públicas de la Región Callao.

F. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PREVISTO





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”



148 Colegios Públicos de la Región Callao.

G. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS EJECUTADAS

03 colegios Públicos de la Región Callao.

H. OTROS BENEFICIARIOS.

Personal docente, administrativo y de servicio de cada una de las II. EE Públicas intervenidas.

I. PRESUPUESTO ANALITICO PREVISTO COMPARATIVO CON PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO CONSIDERANDO LAS GENERICAS DE GASTO DE LOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD, Y LOS PORCENTAJES DE EJECUCION.

P.P.	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO			AVANCE FINANCIERO
		APROBADO	EJECUTADO	SALDO	
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900.00	870.00	30.00	96.67%
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,992.00	188.85	7,803.15	2.36%
231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00%
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00%
231512	PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	597.00	376.72	220.28	63.10%
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,716.00	2,716.00	0.00	100.00%
231614	DE SEGURIDAD	10,500.00	10,380.00	120.00	98.86%
2319911	HERRAMIENTAS	25,177.00	24,994.00	183.00	99.27%
2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,971.00	43,918.50	52.50	99.88%
23199199	OTROS BIENES	2,950.00	2,850.00	100.00	96.61%
232512	DE VEHÍCULOS	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00%
23271199	SERVICIOS NO PERSONALES	64,400.00	54,000.00	10,400.00	83.85%
TOTAL		172,694.00	148,294.07	24,399.93	85.87%

Del presupuesto asignado que fue de S/ 172,694.00 (ciento setenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro y 00/100 soles), se ejecutó S/. 148,294.07 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro y 07/100 soles), el cual representa un avance del 85.87% del cumplimiento de la meta programada. Así mismo se verifica un salde de S/ 24,399.93 (Veinticuatro



mil trescientos noventa y nueve y 93/100 soles), el cual representa el 14.13% del presupuesto asignado.

J. ENTIDAD EJECUTORA

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, a través de la Gerencia de Infraestructura Educativa.

K. PROGRAMA DEL CAFED AL QUE ESTA ADSCRITA LA ACTIVIDAD

La actividad PINTADO INTERIOR DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019, se encuentra enmarcado dentro de la Ley N° 29775 Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Artículo 2° Programas del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Literal e) *Programa de Construcción de Infraestructura, que comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, dotándolas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores.*

L. RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez
 Especialista de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

M. RESPONSABLE DE LA INICIATIVA DE LA ACTIVIDAD

Gerente de Infraestructura Educativa del CAFED:
 Ing. Blanca Carolina Giuliana Mejía Luna.

N. RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD

Coordinador Técnico de la Actividad: Paul Fernando Espinoza Abad

O. RELACION DE FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD

La actividad en mención, ha sido aprobada durante la Gestión de la Ing. Blanca Carolina Giuliana Mejía Luna en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED; y culminó durante la Gestión de la Arq. Cecilia Paola Benites Aliaga en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”



P. FECHA DE ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Con fecha 15 de agosto del 2019 el Especialista en Elaboración de Expedientes Técnicos del CAFED, Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez presenta el Expediente de la actividad “PINTADO INTERIOR DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019” a la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED mediante Informe N°044-2019-CAFED/GIE/RORS.

Q. FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad se aprobó el 28 de octubre del 2019, mediante Resolución Gerencial N°068-2029-CAFED/GG
Inicio de la actividad: Noviembre 2019
Fin actividad: Diciembre del 2019.

R. FECHA DE APROBACION POR EL DIRECTIRIO DEL CAFED

Acta N°007-2019 Sesión de Consejo Directivo del Comité de Administración del Fondo Educativo del CAFED, de fecha 16 de agosto del 2019.

S. EVALUACION DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD

Con la ejecución de la actividad “PINTADO INTERIOR DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019” se contribuyó con la mejora de la calidad educativa de los Estudiantes Chalacos; mediante la intervención de la infraestructura de las Instituciones Educativas de la Región Callao que a fin de brindar ambientes que reflejen un mejor confort y limpieza para los estudiantes.

T. OBSERVACION

La actividad, según su expediente técnico, presentado el 15 de agosto del 2019 (Informe N°042-2019-CAFED/GIE/RORS) estuvo programada para un plazo de ejecución de 04 meses, sin embargo, hubo retrasos de carácter administrativo, por lo que con fecha 30 de octubre del 2019, se aprobó la actividad con Resolución Gerencial N°069-2029-CAFED/GG; posteriormente hubo cambio de Gerente del área de Infraestructura Educativa del CAFED, asumiendo la Gerencia la Arq. Cecilia Paola Benites Aliaga a partir del 05.11.2019, finalmente se redujo en gran medida el plazo previsto de ejecución de la actividad, sin embargo se avanzó cubrir las necesidades de colegios priorizados.

