



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDAD:

**“SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE
LA REGIÓN CALLAO 2019”**

2019

RESUMEN EJECUTIVO

A. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD.

“SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019”

B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad contempló los siguientes trabajos:

- Limpieza de pozo séptico y tanque elevado.
- Mantenimiento u atención de emergencia de las redes de agua potable y alcantarillado.
- Mantenimiento y atención de emergencia de instalaciones eléctricas.
- Podado de árboles.
- Limpieza de techos.
- Fumigación.
- Desratización.
- Colocación de cantoneras en escaleras de concreto.
- Mantenimiento de estructuras metálicas.
- Mantenimiento de coberturas.
- Mantenimiento de patios de concreto.
- Mantenimiento de muros en estado salitroso.

C. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivos Generales.

- Desarrollar y ejecutar la actividad para conseguir el más alto nivel de control sobre la población de antrópodos vectores y no vectores, y microorganismos patógenos en las II. EE. Públicas de la Provincia Constitucional del Callao, en base a las normas vigentes establecidas para las actividades de saneamiento ambiental en viviendas, establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del servicio interno de agua potable y residual, así como la limpieza de techos.

Objetivos Específicos.

- Intensificar las operaciones en el control del vector que transmiten el dengue, chikungunya y zika.
- Desarrollar actividades de control integrado y permanente contra los

antrópodos nocivos, y los microorganismos patógenos para salud pública en los ambientes y perímetros de las II. EE. Públicas.

- Desarrollar un plan de acción para el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema interno de agua potable y residual, sistema eléctrico, bomba, cisterna y tanque levado), así como la limpieza de pozo séptico.
- Limitar los riesgos para la salud pública derivados del uso de plaguicidas, evitando su uso indiscriminado, utilizando para ello las estrategias de control, las formulaciones de productos y los métodos de protección y precauciones necesarias para tal efecto.

D. NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTO.

151, 927 alumnos de II.EE Públicas de la Región Callao.

E. NUMERO DE BENEFICIARIOS EJECUTADOS

95, 320 alumnos aproximadamente de II.EE Públicas de la Región Callao.

F. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PREVISTO

275 Colegios Públicos de la Región Callao.

G. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS EJECUTADAS

105 colegios Públicos de la Región Callao.

H. OTROS BENEFICIARIOS.

Personal docente, administrativo y de servicio de cada una de las II. EE Públicas intervenidas.

I. PRESUPUESTO ANALITICO PREVISTO COMPARATIVO CON PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO CONSIDERANDO LAS GENERICAS DE GASTO DE LOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD, Y LOS PORCENTAJES DE EJECUCION.

ESPECIF.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGANDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	AVANCE FINANCIERO
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,560.00	3,560.00	0.00	100%
23 1 2 1 3	CALZADO	2,970.00	2,949.50	20.50	99%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34,309.00	6,714.07	27,594.93	20%
23 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	3,121.00	3,059.67	61.33	98%
23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,846.00	9,033.77	2,812.23	76%
23 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,690.00	29,265.00	425.00	99%
23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	206,534.00	206,533.60	0.40	100%
23 1 6 1 3	REPUESTOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	13,520.00	13,364.00	156.00	99%
23 1 6 1 4	REPUESTOS DE SEGURIDAD	38,664.00	38,534.00	130.00	100%
23 1 10 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	30,180.00	29,209.25	970.75	97%
23 1 11 1 1	SUMINISTROS PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	675,450.00	663,111.05	12,338.95	98%
23 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	33,459.00	32,658.22	800.78	98%
23 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000.00	0	30,000.00	0%
23 2 5 1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	82,000.00	58,766.65	23,233.35	72%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	7,826.00	0	7,826.00	0%
23 2 7 1 1 9 9	SERVICIOS DIVERSOS	433,129.72	416,096.57	17,033.15	96%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA	17,419.00	17,385.75	33.25	100%
26 3 2 1 2	MOBILIARIO PARA OFICINA	1,467.00	1,316.41	150.59	90%
26 3 2 9 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	63,809.00	63,750.00	59.00	99.9%
		1,718,953.72	1,595,307.51	123,646.21	93%

Del presupuesto actualizado de la Actividad "SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019", cuyo presupuesto fue de S/ 1,718,953.72 (Un millón setecientos dieciocho mil novecientos cincuenta y tres con 72/100), se ejecutó S/. 1,595,307.41 (Un millón quinientos noventa y cinco mil trescientos siete y 41/100 soles) monto que representa un avance ejecutado de 93.00% del presupuesto asignado. Así mismo se verificó un saldo de S/. 123,646.31 (Ciento veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco y 31/100 soles) el que representa el 7%.

J. ENTIDAD EJECUTORA

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, a través de la Gerencia de Infraestructura Educativa.

K. PROGRAMA DEL CAFED AL QUE ESTA ADSCRITA LA ACTIVIDAD

La actividad SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019, se encuentra enmarcado dentro de la Ley N° 29775 Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Artículo 2° Programas del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Literal e) *Programa de Construcción de*

Infraestructura, que comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, dotándolas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores.

L. RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez
Especialista de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

M. RESPONSABLE DE LA INICIATIVA DE LA ACTIVIDAD

Gerente de Infraestructura Educativa del CAFED:
Lic. Carlos Espinoza Muñante.

N. RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD

Coordinadores de la Actividad:
Matos Gutiérrez Roger Arturo
Ángel de Jesús Aguirre Paredes

O. RELACION DE FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD

La actividad en mención, ha sido aprobada durante la Gestión del Lic. Carlos Espinoza Muñante en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED; y culminó durante la Gestión de la Arq. Cecilia Paola Benites Aliaga en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED cargo asumido a partir del 05.11.2019

P. FECHA DE ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Con fecha 22 de enero del 2019 el Especialista en Elaboración de Expedientes Técnicos del CAFED, Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez presenta el Expediente de la actividad “SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019” a la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED mediante Informe N°003-2019-CAFED/GIE/RORS.

Q. FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad se aprobó el 18 de julio del 2019, mediante Resolución Gerencial N°037-2029-CAFED/GG

Inicio de la actividad: Julio del 2019

Fin actividad: Diciembre del 2019.

R. FECHA DE APROBACION POR EL DIRECTIRIO DEL CAFED

Acta N°001-2019 Sesión de Consejo Directivo del Comité de Administración del Fondo Educativo del CAFED, de fecha 11 de febrero del 2019.

S. EVALUACION DE IMPACTO DE LA ACTIVIDAD

Con la ejecución de la actividad “SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019” se contribuyó con la mejora de la calidad educativa de los Estudiantes Chalacos; mediante la intervención de diferentes elementos interiores a fin de brindar seguridad en cuanto a su integridad física y a la salubridad en general.

T. OBSERVACION

La actividad, según su expediente técnico, fue presentado el 24 de enero del 2019 (Informe N°003-2019-CAFED/GIE/RORS), sin embargo, se verifica su aprobación el 18 de julio del 2019, mediante Resolución Gerencial N°037-2029-CAFED/GG, lo que generó su reducción de plazo de su ejecución, sin embargo, se cumplió con las intervenciones en los Colegios que demandaban mayor prioridad para su atención.